

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

[X] GLOBAL [] INDIVIDUAL

AGENTE FINANCEIRO: MINISTÉRIO DAS CIDADES
AGENTE PROMOTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TIPO DE SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO
LOCALIZAÇÃO: RUAS BAIRRO FLORESTA - BUENÓPOLIS/MG.

VALOR DO REPASSE: **R\$ 568.649,71**
VALOR DA CONTRAPARTIDA: **R\$ 19.661,33**
VALOR TOTAL DA OBRA: **R\$ 588.311,04**
INÍCIO DA OBRA: APÓS LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO %	Vr. OBRAS R\$	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04			MÊS 05			MÊS 06		
				CONCED.	PROPON.	%	CONCED.	PROPON.	%	CONCED.	PROPON.	%	CONCED.	PROPON.	%	CONCED.	PROPON.	%	CONCED.	PROPON.	%
01.00.00	Serviços Preliminares	0,163	960,60	928,50	32,10	100,00															
02.00.00	RUA PIRAPORA	16,30	95.911,18	92.705,83	3.205,35	100,00															
03.00.00	RUA JOÃO PINHEIRO	19,00	111.781,71				86.436,78	2.988,59	80,00	21.609,19	747,15	20,00									
04.00.00	RUA INIMUTABA	10,16	59.781,22							57.783,33	1.997,89	100,00									
05.00.00	RUA TRÊS MARIAS	9,12	53.681,47							20.754,98	717,61	40,00	31.132,46	1.076,42	60,00						
06.00.00	RUA RUBELITA	11,26	66.240,46										64.026,71	2.213,75	100,00						
07.00.00	RUA VILA NOVA	10,21	60.084,32													58.076,30	2.008,02	100,00			
08.00.00	RUA CACHOEIRINHA	7,97	46.892,94													45.325,78	1.567,16	100,00			
09.00.00	RUA TAIÓBEIRAS	7,24	42.576,49																41.153,59	1.422,90	100,00
10.00.00	RUA MEDINA	6,77	39.856,31																38.524,31	1.332,00	100,00
11.00.00	SINALIZAÇÃO	1,79	10.544,34																10.191,95	352,39	100,00
TOTAL SIMPLES		100,00	588.311,04	93.634,33	3.237,45	16,47	86.436,78	2.988,59	15,20	100.147,50	3.462,65	17,61	95.159,17	3.290,17	16,73	103.402,08	3.575,18	18,18	89.869,85	3.107,29	15,80
TOTAL ACUMULADO		100,00		93.634,33	3.237,45	16,47	180.071,11	6.226,04	31,67	280.218,61	9.688,69	49,28	375.377,78	12.978,86	66,01	478.779,86	16.554,04	84,20	568.649,71	19.661,33	100,00

Buenópolis/MG, 12 DE MARÇO DE 2018

CONTRATO DE REPASSE: 830721/2016/MCIDADES/CAIXA

0,96658 0,033419957

ENGENHEIRO CIVIL: ARTHUR RODRIGUES MAGALHÃES SOUZA CREA - 210854/D

PREFEITURA MUNICIPAL: Prefeito Célio Santana

| | | | | | | | |